## 07.11.2017 Arbeitsaufträge durchgelesen und einige Tutorials über html angesehen. 4 Stunden 08.11.2017 Weitere Tutorials angeschaut und über Ideen nachgedacht 3 Stunden 09.11.2017 Planung begonnen WBS gemacht 4 Stunden 13.11.2017 Pflichtenheft angefangen und fertiggemacht 6 Stunden 14.11.2017 Planung abgeschlossen 4 Stunden 15.11.2017 Programmierung begonnen 3 Stunden 16.11.2017 Programmierung weitergeführt 4 Stunden 20.11.2017 Texte für Website begonnen zu schreiben 6 Stunden 21.11.2017 Texte in Website eingefügt und Verbesserungen gemacht 4 Stunden 22.11.2017 Bilder eingefügt und Website verbessert 3 Stunden 23.11.2017

Website fertiggestellt

4 Stunden